

RE:LAB SRL – Progetto: MINA - CUP: E93C22001070001 – RNA-COR: 23158936

Bando pubblico per la selezione di proposte progettuali da finanziare nell'ambito delle attività di ricerca dello Spoke 6 – “Connected and Autonomous Vehicle (CAV)”- Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - Programma di Ricerca e Innovazione “Sustainable Mobility Center” (Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile – CNMS), a valere sulle risorse del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 “Istruzione e ricerca”, Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, Linea di investimento 1.4 “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di Campioni Nazionali di R&S su alcune Key Enabling Technologies” - finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU” - codice CN00000023 – CUP E93C22001070001, emanato con decreto del Direttore Generale Rep. n. 200/2024 – Prot. n. 123487 del 17/05/2024– proroga progetto dal titolo “Sviluppo di un’app per la Mobilità Integrata e Navigazione Assistita” acronimo “MINA”

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO Bando pubblico per la selezione di proposte progettuali da finanziare nell'ambito delle attività di ricerca dello Spoke 6 – “Connected and Autonomous Vehicle (CAV)”- Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - Programma di Ricerca e Innovazione “Sustainable Mobility Center” (Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile – CNMS), a valere sulle risorse del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 “Istruzione e ricerca”, Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, Linea di investimento 1.4 “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di Campioni Nazionali di R&S su alcune Key Enabling Technologies” - finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU” - codice CN00000023 – CUP E93C22001070001, emanato con decreto del Direttore Generale Rep. n. 200/2024 – Prot. n. 123487 del 17/05/2024;

VISTO il Decreto del Direttore Generale Rep. n. 464/2024 – Prot. n. 284688 del 04/10/2024, che ha approvato la graduatoria per il finanziamento dei progetti presentati nell’ambito del Bando a Cascata sopracitato;

VISTO in particolare il progetto denominato “Sviluppo di un’app per la Mobilità Integrata e Navigazione Assistita (MINA)”, della durata di 9 mesi, presentato da RE:LAB SRL (P.IVA e C.F. 02131390359) e risultato ammesso al finanziamento per un importo di 154.927,08 euro nella forma del contributo a fondo perduto, a fronte di una previsione di spesa pari a 297.334,80 euro;

Visto l’art. 3.1 del Bando ai sensi del quale “La durata di realizzazione del progetto non potrà essere superiore a 9 mesi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di concessione del finanziamento, salvo concessione di proroga da parte dello Spoke (cfr. art. 6.3. *Proroghe e variazioni*). È ammessa un’unica proroga, fermo restando che il progetto dovrà concludersi entro i 2 mesi precedenti la fine del Programma CNMS. La richiesta di proroga è approvata dallo Spoke solo se adeguatamente motivata dal Proponente”;

VISTO il Decreto del Direttore Generale Rep. n. 607/2024 - Prot. n. 327144 del 03/12/2024, con il quale l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, nella sua qualità di Spoke, ha assegnato a RE:LAB SRL il finanziamento di euro 154.927,08 per la realizzazione del progetto denominato “Sviluppo di un’app per la Mobilità Integrata e Navigazione Assistita” acronimo “MINA”;

VISTO l’atto d’obbligo sottoscritto tra Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e RE:LAB SRL Rep. 499/2024 - prot. n. 338412 del 18/12/2024;

CONSIDERATA la data di avvio delle attività fissata al 16/12/2024;

CONSIDERATO che il soggetto beneficiario ha formalmente presentato (Prot. UNIMORE n. 115235 del 17/04/2025) istanza di proroga di 2 mesi fino al 15/11/2025;

PRESO ATTO delle motivazioni a sostegno dell'istanza di proroga indicate dal soggetto beneficiario e che il ritardo delle attività di realizzazione del progetto non è riconducibile alla volontà del beneficiario e non è dipendente da cause ad esso imputabili;

RITENUTO che permane l'interesse pubblico all'ottenimento dei risultati attesi dal progetto anche oltre la scadenza originaria;

RILEVATO che ai sensi del bando il progetto dovrà concludersi entro i 2 mesi precedenti la fine del Programma CNMS e quindi entro il 31/10/2025;

CONSIDERATA la richiesta (Prot. UNIMORE n.143860 del 30/05/2025) di far coincidere la chiusura del SAL con la fine del mese di riferimento;

D E C R E T A

Articolo unico (Proroga)

È prorogato fino al 31/10/2025 il termine di conclusione del progetto ammesso a finanziamento denominato "Sviluppo di un'app per la Mobilità Integrata e Navigazione Assistita (MINA)", presentato da RE:LAB SRL.

Ai fine della rendicontazione delle spese su ATWORK, viene fissata come scadenza del SAL2 la data del 30/06/2025; rimane fissato il termine di scadenza del SAL 3 al 31/08/2025, con termine per la trasmissione della relativa documentazione al 20/09/2025, e viene attivato un SAL 4 con durata dal 01/09/2025 al 31/10/2025 e termine per la trasmissione della relativa documentazione al 15/11/2025.

Modena,

Il Direttore Generale
Ing. Luca Chiantore
Firmato digitalmente