

AITEK SPA – Progetto: PROTECT - CUP: E93C22001070001 – RNA-COR: 23051404

Bando pubblico per la selezione di proposte progettuali da finanziare nell'ambito delle attività di ricerca dello Spoke 6 – “Connected and Autonomous Vehicle (CAV)”- Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - Programma di Ricerca e Innovazione “Sustainable Mobility Center” (Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile – CNMS), a valere sulle risorse del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 “Istruzione e ricerca”, Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, Linea di investimento 1.4 “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di Campioni Nazionali di R&S su alcune Key Enabling Technologies” - finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU” - codice CN00000023 – CUP E93C22001070001, emanato con decreto del Direttore Generale Rep. n. 200/2024 – Prot. n. 123487 del 17/05/2024– proroga progetto dal titolo “Precision Road mOnitoring for safeTy Enhancement using Cooperative Technologies” acronimo “PROTECT”

#### IL DIRETTORE GENERALE

VISTO Bando pubblico per la selezione di proposte progettuali da finanziare nell'ambito delle attività di ricerca dello Spoke 6 – “Connected and Autonomous Vehicle (CAV)”- Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - Programma di Ricerca e Innovazione “Sustainable Mobility Center” (Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile – CNMS), a valere sulle risorse del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 “Istruzione e ricerca”, Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, Linea di investimento 1.4 “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di Campioni Nazionali di R&S su alcune Key Enabling Technologies” - finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU” - codice CN00000023 – CUP E93C22001070001, emanato con decreto del Direttore Generale Rep. n. 200/2024 – Prot. n. 123487 del 17/05/2024;

VISTO il Decreto del Direttore Generale Rep. n. 464/2024 – Prot. n. 284688 del 04/10/2024, che ha approvato la graduatoria per il finanziamento dei progetti presentati nell’ambito del Bando a Cascata sopracitato;

VISTO in particolare il progetto denominato “Precision Road mOnitoring for safeTy Enhancement using Cooperative Technologies” acronimo “PROTECT”, della durata di 9 mesi, presentato da AITEK SPA (P.IVA 02804450100) e risultato ammesso al finanziamento per un importo di 80.392,22 euro nella forma del contributo a fondo perduto, a fronte di una previsione di spesa pari a 160.033,60 euro;

Visto l’art. 3.1 del Bando ai sensi del quale “La durata di realizzazione del progetto non potrà essere superiore a 9 mesi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di concessione del finanziamento, salvo concessione di proroga da parte dello Spoke (cfr. art. 6.3. *Proroghe e variazioni*). È ammessa un’unica proroga, fermo restando che il progetto dovrà concludersi entro i 2 mesi precedenti la fine del Programma CNMS. La richiesta di proroga è approvata dallo Spoke solo se adeguatamente motivata dal Proponente”;

VISTO il Decreto del Direttore Generale Rep. n. 567/2024 - Prot. n. 317739 del 20/11/2024, con il quale l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, nella sua qualità di Spoke, ha assegnato a AITEK SPA il finanziamento di euro 80.392,22 per la realizzazione del progetto denominato “Precision Road mOnitoring for safeTy Enhancement using Cooperative Technologies” acronimo “PROTECT”;

VISTO l’atto d’obbligo sottoscritto tra Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e AITEK SPA Rep. 474/2024 - prot. n. 323493 del 28/11/2024;

CONSIDERATA la data di avvio delle attività fissata al 01/12/2024;

CONSIDERATO che il soggetto beneficiario ha formalmente presentato con nota Prot. UNIMORE n. 212251 del 17/07/2025 istanza di proroga di 2 mesi fino al 31/10/2025 per poter recuperare alcuni ritardi nel cronoprogramma dovuti a imprevisti sopravvenuti durante l'esecuzione del progetto;

PRESO ATTO delle motivazioni a sostegno dell'istanza di proroga indicate dal soggetto beneficiario e che il ritardo delle attività di realizzazione del progetto non è riconducibile alla volontà del beneficiario e non è dipendente da cause ad esso imputabili;

PRESO ATTO che in virtù della proroga richiesta la durata complessiva del progetto passa da 9 a 11 mesi;

RITENUTO che permane l'interesse pubblico all'ottenimento dei risultati attesi dal progetto anche oltre la scadenza originaria;

## D E C R E T A

### Articolo unico (Proroga)

È prorogato di 2 mesi e fino al 31/10/2025 il termine di conclusione del progetto ammesso a finanziamento denominato "Precision Road mOnitoring for safeTy Enhancement using Cooperative Technologies" acronimo "PROTECT", presentato da AITEK SPA.

Ai fine della rendicontazione delle spese su ATWORK, rimane fissato il termine di scadenza del SAL 3 al 31/08/2025, con termine per la trasmissione della relativa documentazione al 20/09/2025, e viene attivato un SAL 4 con durata dal 01/09/2025 al 31/10/2025 e termine per la trasmissione della relativa documentazione al 10/11/2025.

Modena,

Il Direttore Generale  
Ing. Luca Chiantore  
*Firmato digitalmente*